

令和元年度 神栖高等学校修繕計画(1～3月期)

優先 順位	建物名	目 的 ・ 内 容	備 考	施工時期
1	本館	西側階段室内壁塗装(3・4階部分)	通路確保のため分割施工	R2.3(長期休業中)
2	本館・特別棟	防火シャッター是正修理	点検結果による修理	R2.1～R2.2
台風	本館	2A教室南側窓修理	台風による破損被害	R2.1～R2.3
台風	小体育館	東側外壁補修	台風による破損被害	R2.1～R2.2
台風	小体育館	南側屋根補修	台風による破損被害	R2.1～R2.2
台風	体育館	東側外壁補修	台風による破損被害	R2.2～R2.3
台風	剣道場	屋根補修	台風による破損被害	R2.2～R2.3
台風	屋外	東側フェンス補修	台風による破損被害	R2.2～R2.3
台風	屋外	渡り廊下屋根補修	台風による破損被害	R2.2～R2.3
		ガス警報器, 消防設備, 教室出入口 外小修理		
		合 計		

	その他	生徒通用門周辺段差解消		
--	-----	-------------	--	--

※ 生徒・保護者ほか関係者の皆様には、ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

※ この修繕計画は、随時更新していきます。